
 OBRAS PROVISIONALES

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   2

Fin: jue 06/10/22Dur.: 36 días

 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 
OBRAS 4.80M X 3.60 M
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   3

Fin: jue 01/09/22Dur.: 1 día

 ALMACEN Y VESTUARIO Y 
OFICINA PROVISIONAL
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   4

Fin: jue 06/10/22Dur.: 2 días

 ALQUILER DE BAÑOS 
PORTATILES PARA OBRA
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   5

Fin: jue 06/10/22Dur.: 2 días

 MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   6

Fin: mar 06/09/2Dur.: 6 días

 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   7

Fin: dom 30/10/2Dur.: 60 días

 ELABORACION, IMPLEMENTACION 
Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE S
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   8

Fin: mié 07/09/2Dur.: 7 días

 EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   9

Fin: mié 07/09/2Dur.: 7 días

 EQUIPOS DE PROTECCION 
COLECTIVA
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   10

Fin: mié 07/09/2Dur.: 7 días

 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   11

Fin: dom 30/10/2Dur.: 60 días

 RECURSOS PARA RESPUESTAS 
ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDA
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   12

Fin: mié 07/09/2Dur.: 7 días

 TRABAJOS PRELIMINARES

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   13

Fin: vie 16/09/22Dur.: 16 días

 DEMOLICIONES

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   14

Fin: vie 16/09/22Dur.: 16 días

 DEMOLICION DE VEREDA DE 
CONCRETO E =0.10 m 
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   15

Fin: vie 09/09/22Dur.: 9 días

 DEMOLICION DE RAMPA DE 
CONCRETO E=10 CM  
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   16

Fin: vie 09/09/22Dur.: 9 días

 DEMOLICION DE PISO DE 
MAYOLICA 
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   17

Fin: vie 09/09/22Dur.: 9 días

 DEMOLICION DE SARDINEL 
PERALTADO
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   18

Fin: jue 01/09/22Dur.: 1 día

 DEMOLICIÓN DE SARDINEL 
SUMERGIDO
Comienzo:  vie 
02/09/22 Id.:   19

Fin: lun 05/09/22Dur.: 4 días

 CORTE DE PAVIMENTO 
EXISTENTE
Comienzo:  mar 
06/09/22 Id.:   20

Fin: mar 06/09/2Dur.: 1 día

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
EXISTENTE
Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   21

Fin: jue 15/09/22Dur.: 9 días

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  vie 
16/09/22 Id.:   22

Fin: vie 16/09/22Dur.: 1 día

 TRAZO Y REPLANTEO

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   23

Fin: mar 06/09/2Dur.: 6 días

 TRAZO Y REPLANTEO 
PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   24

Fin: mar 06/09/2Dur.: 6 días

VEREDA DE CONCRETO

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   25

Fin: jue 06/10/22Dur.: 30 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   26

Fin: vie 23/09/22Dur.: 17 días

 CORTE EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA
Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   27

Fin: mié 07/09/2Dur.: 1 día

 PERFILADO Y COMPACTACION DE 
TERRENO NATURAL 
Comienzo:  jue 
08/09/22 Id.:   28

Fin: mié 14/09/2Dur.: 7 días

 RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO
Comienzo:  jue 
15/09/22 Id.:   29

Fin: jue 15/09/22Dur.: 1 día

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  vie 
16/09/22 Id.:   30

Fin: vie 16/09/22Dur.: 1 día

 AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO 
Y COMPACTADO 
Comienzo:  sáb 
17/09/22 Id.:   31

Fin: vie 23/09/22Dur.: 7 días

 OBRAS DE CONCRETO

Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   32

Fin: jue 06/10/22Dur.: 13 días

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VEREDAS DE CONCRETO
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   33

Fin: jue 29/09/22Dur.: 6 días

 VEREDA DE CONCRETO FC= 175 
KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO)
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   34

Fin: vie 30/09/22Dur.: 7 días

 CONCRETO f'c = 175 kg/cm² para 
Uñas en Veredas
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   35

Fin: dom 25/09/2Dur.: 2 días

 CURADO CON ADITIVO QUIMICO 
EN CONCRETO
Comienzo:  lun 
26/09/22 Id.:   36

Fin: jue 29/09/22Dur.: 4 días

 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - 
ARENA 1:3, E=1"-VEREDAS
Comienzo:  vie 
30/09/22 Id.:   37

Fin: vie 30/09/22Dur.: 1 día

 BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y 
RAMPAS
Comienzo:  vie 
30/09/22 Id.:   38

Fin: jue 06/10/22Dur.: 7 días

 NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA 
Y DESAGUE
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   39

Fin: mié 28/09/2Dur.: 5 días

 NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA

Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   40

Fin: mié 28/09/2Dur.: 5 días

 NIVELACIÓN DE CAJAS DE 
DESAGÜE
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   41

Fin: lun 26/09/22Dur.: 3 días

MARTILLOS DE CONCRETO

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   42

Fin: lun 26/09/22Dur.: 20 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   43

Fin: sáb 17/09/22Dur.: 11 días

 CORTE EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA
Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   44

Fin: mié 07/09/2Dur.: 1 día

 PERFILADO Y COMPACTACION DE 
TERRENO NATURAL 
Comienzo:  jue 
08/09/22 Id.:   45

Fin: dom 11/09/2Dur.: 4 días

 RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO
Comienzo:  lun 
12/09/22 Id.:   46

Fin: lun 12/09/22Dur.: 1 día

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  mar 
13/09/22 Id.:   47

Fin: mar 13/09/2Dur.: 1 día

 AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO 
Y COMPACTADO 
Comienzo:  mié 
14/09/22 Id.:   48

Fin: sáb 17/09/22Dur.: 4 días

 OBRAS DE CONCRETO

Comienzo:  
dom 18/09/22 Id.:   49

Fin: lun 26/09/22Dur.: 9 días

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE MARTILLOS DE CONCRETO
Comienzo:  
dom 18/09/22 Id.:   50

Fin: mié 21/09/2Dur.: 4 días

 MARTILLO DE CONCRETO FC= 175 
KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO) 
Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   51

Fin: jue 22/09/22Dur.: 4 días

 CONCRETO F'C = 175 kg/cm² 
´PARA UÑAS EN MARTILLOS
Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   52

Fin: lun 19/09/22Dur.: 1 día

 CURADO CON ADITIVO QUIMICO 
EN CONCRETO
Comienzo:  vie 
23/09/22 Id.:   53

Fin: sáb 24/09/22Dur.: 2 días

 BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y 
RAMPAS
Comienzo:  vie 
23/09/22 Id.:   54

Fin: lun 26/09/22Dur.: 4 días

BERMAS DE CONCRETO

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   55

Fin: dom 18/09/2Dur.: 12 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   56

Fin: mar 13/09/2Dur.: 7 días

 CORTE EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA
Comienzo:  mié 
07/09/22 Id.:   57

Fin: mié 07/09/2Dur.: 1 día

 PERFILADO Y COMPACTACION DE 
TERRENO NATURAL 
Comienzo:  jue 
08/09/22 Id.:   58

Fin: vie 09/09/22Dur.: 2 días

 RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO
Comienzo:  sáb 
10/09/22 Id.:   59

Fin: sáb 10/09/22Dur.: 1 día

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  
dom 11/09/22 Id.:   60

Fin: dom 11/09/2Dur.: 1 día

 AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO 
Y COMPACTADO 
Comienzo:  lun 
12/09/22 Id.:   61

Fin: mar 13/09/2Dur.: 2 días

 OBRAS DE CONCRETO

Comienzo:  mié 
14/09/22 Id.:   62

Fin: dom 18/09/2Dur.: 5 días

 BERMA DE CONCRETO FC= 175 
KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO) 
Comienzo:  mié 
14/09/22 Id.:   63

Fin: jue 15/09/22Dur.: 2 días

 CURADO CON ADITIVO QUIMICO 
EN CONCRETO
Comienzo:  vie 
16/09/22 Id.:   64

Fin: vie 16/09/22Dur.: 1 día

 BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y 
RAMPAS
Comienzo:  sáb 
17/09/22 Id.:   65

Fin: dom 18/09/2Dur.: 2 días

SARDINELES

Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   66

Fin: vie 21/10/22Dur.: 33 días

 SARDINEL PERALTADO PARA 
JARDINERAS H=0.60M
Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   67

Fin: sáb 08/10/22Dur.: 20 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   68

Fin: jue 22/09/22Dur.: 4 días

 CORTE DE TERRENO MANUAL  

Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   69

Fin: mar 20/09/2Dur.: 2 días

 RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
Comienzo:  mié 
21/09/22 Id.:   70

Fin: mié 21/09/2Dur.: 1 día

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  jue 
22/09/22 Id.:   71

Fin: jue 22/09/22Dur.: 1 día

 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Comienzo:  vie 
23/09/22 Id.:   72

Fin: sáb 08/10/22Dur.: 16 días

 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 
kg/cm², GRADO 60
Comienzo:  sáb 
01/10/22 Id.:   73

Fin: lun 03/10/22Dur.: 3 días

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SARDINEL PERALTADO
Comienzo:  vie 
23/09/22 Id.:   74

Fin: vie 30/09/22Dur.: 8 días

 CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON 
PREPARACION MANUAL PARA JARD
Comienzo:  mar 
04/10/22 Id.:   75

Fin: mié 05/10/2Dur.: 2 días

 CURADO CON ADITIVO QUIMICO 
EN CONCRETO
Comienzo:  jue 
06/10/22 Id.:   76

Fin: jue 06/10/22Dur.: 1 día

 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - 
ARENA 1:3, E=1"-SARDINELES
Comienzo:  vie 
07/10/22 Id.:   77

Fin: vie 07/10/22Dur.: 1 día

 PINTURA DE SARDINEL

Comienzo:  sáb 
08/10/22 Id.:   78

Fin: sáb 08/10/22Dur.: 1 día

 SARDINEL SUMERGIDO PARA 
CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M
Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   79

Fin: vie 21/10/22Dur.: 33 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   80

Fin: dom 25/09/2Dur.: 7 días

 CORTE DE TERRENO MANUAL  

Comienzo:  lun 
19/09/22 Id.:   81

Fin: vie 23/09/22Dur.: 5 días

 RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
Comienzo:  sáb 
24/09/22 Id.:   82

Fin: sáb 24/09/22Dur.: 1 día

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  
dom 25/09/22 Id.:   83

Fin: dom 25/09/2Dur.: 1 día

 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Comienzo:  sáb 
08/10/22 Id.:   84

Fin: vie 21/10/22Dur.: 14 días

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SARDINEL SUMERGIDO
Comienzo:  sáb 
08/10/22 Id.:   85

Fin: vie 14/10/22Dur.: 7 días

 CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON 
PREPARACION MANUAL PARA SAR
Comienzo:  sáb 
15/10/22 Id.:   86

Fin: mar 18/10/2Dur.: 4 días

 CURADO CON ADITIVO QUIMICO 
EN CONCRETO
Comienzo:  mié 
19/10/22 Id.:   87

Fin: vie 21/10/22Dur.: 3 días

PAVIMENTO FLEXIBLE

Comienzo:  mar 
27/09/22 Id.:   88

Fin: jue 27/10/22Dur.: 31 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  mar 
27/09/22 Id.:   89

Fin: dom 02/10/2Dur.: 6 días

 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE 
C/MAQUINARIA
Comienzo:  mar 
27/09/22 Id.:   90

Fin: jue 29/09/22Dur.: 3 días

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  vie 
30/09/22 Id.:   91

Fin: dom 02/10/2Dur.: 3 días

 PAVIMENTACION

Comienzo:  lun 
03/10/22 Id.:   92

Fin: mié 19/10/2Dur.: 17 días

 CONFORMACION DE 
SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO
Comienzo:  lun 
03/10/22 Id.:   93

Fin: mar 04/10/2Dur.: 2 días

 SUB BASE GRANULAR E=0.10 m 
CON EQUIPO PESADO
Comienzo:  mié 
05/10/22 Id.:   94

Fin: jue 06/10/22Dur.: 2 días

 BASE GRANULAR E=0.20 m CON 
EQUIPO PESADO
Comienzo:  vie 
07/10/22 Id.:   95

Fin: jue 13/10/22Dur.: 7 días

 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

Comienzo:  vie 
14/10/22 Id.:   96

Fin: sáb 15/10/22Dur.: 2 días

 CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE E=2" C/EQUIPO
Comienzo:  
dom 16/10/22 Id.:   97

Fin: mié 19/10/2Dur.: 4 días

 SEÑALIZACIÓN

Comienzo:  jue 
20/10/22 Id.:   98

Fin: jue 27/10/22Dur.: 8 días

 PINTURA LINEAL CONTINUA 
E=0.15 M
Comienzo:  jue 
20/10/22 Id.:   99

Fin: lun 24/10/22Dur.: 5 días

 PINTURA LINEAL DISCONTINUA 
E=0.15 M
Comienzo:  jue 
20/10/22 Id.:   100

Fin: lun 24/10/22Dur.: 5 días

 SEÑALIZACION HORIZONTAL

Comienzo:  mar 
25/10/22 Id.:   101

Fin: jue 27/10/22Dur.: 3 días

 NIVELACIÓN DE BUZONES DE 
DESAGÜE
Comienzo:  jue 
06/10/22 Id.:   102

Fin: vie 07/10/22Dur.: 2 días

 NIVELACION DE TECHOS DE 
BUZONES A NIVEL DE RASANTE 
Comienzo:  jue 
06/10/22 Id.:   103

Fin: vie 07/10/22Dur.: 2 días

PAISAJISMO

Comienzo:  
dom 09/10/22 Id.:   104

Fin: jue 13/10/22Dur.: 5 días

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  
dom 09/10/22 Id.:   105

Fin: mar 11/10/2Dur.: 3 días

 CORTE DE TERRENO MANUAL  

Comienzo:  
dom 09/10/22 Id.:   106

Fin: lun 10/10/22Dur.: 2 días

 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 
Comienzo:  mar 
11/10/22 Id.:   107

Fin: mar 11/10/2Dur.: 1 día

 JARDINERÍA

Comienzo:  mié 
12/10/22 Id.:   108

Fin: jue 13/10/22Dur.: 2 días

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TIERRA DE CHACRA
Comienzo:  mié 
12/10/22 Id.:   109

Fin: mié 12/10/2Dur.: 1 día

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRASS AMERICANO
Comienzo:  jue 
13/10/22 Id.:   110

Fin: jue 13/10/22Dur.: 1 día

ACARREO DE MATERIALES

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   111

Fin: jue 27/10/22Dur.: 57 días

 ACARREO DE MATERIAL 
PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   112

Fin: jue 27/10/22Dur.: 30 días

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   113

Fin: sáb 29/10/22Dur.: 59 días

 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
DURANTE OBRA
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   114

Fin: mié 07/09/2Dur.: 7 días

 RIEGO DURANTE LA EJECUCION 

Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   115

Fin: sáb 29/10/22Dur.: 30 días

VARIOS

Comienzo:  vie 
28/10/22 Id.:   116

Fin: dom 30/10/2Dur.: 3 días

 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Comienzo:  
dom 30/10/22 Id.:   117

Fin: dom 30/10/2Dur.: 1 día

 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PEDESTAL CON PLACA RECORDAT
Comienzo:  vie 
28/10/22 Id.:   118

Fin: sáb 29/10/22Dur.: 2 días

OBRAS PROVISIONALES, 
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGUR
Comienzo:  jue 
01/09/22 Id.:   1

Fin: dom 30/10/2Dur.: 60 días
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