



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2017

ITEM	ACTIVIDADES	JUNIO				JULIO				AGOSTO					SETIEMBRE					RESULTADO	RESPONSABLE	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
I. FASE PREPARATORIA																						
1.1.	Difusión y Comunicación			8 al 30																Población informada (banners, volantes, pasacalles, paneles)	GCM, GIEyGE	
1.2	Convocatoria Pública			8 al 30																Publicación Portal Institucional Publicación Diario Oficial El Peruano	GCM, GIEyGE	
1.3	Identificación y Registro de Agentes Participantes			15 al 30																Libro de Actas de Agentes Participantes	GPV	
1.4	Capacitación Agentes Participantes					08														Agentes Participantes adquieren conocimiento sobre el PP 2017	GPVR, GPV	
II. FASE DE CONCERTACIÓN																						
2.1	Taller de Rendición de Cuentas						15													Informe de Rendición de Cuentas	Todas las Unidades Orgánicas	
2.2	Taller de Diagnostico Distrital y Priorización de Resultados: Agentes Participantes de las 14 Zonas Territoriales: Sábado 23 de Julio 5:30 pm en la I.S.T. Carlos Cueto Fernandini, sito Av. Túpac Amaru Km. 8.5 - Comas.											23								Estado Situacional y propuestas de Proyectos Viables	Equipo Técnico	
2.3	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos: Evaluación Técnica de Proyectos a cargo del EQUIPO TECNICO.													12		25 al 31				Listado de Proyectos Viables	Equipo Técnico	
III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO																						
3.1	Articulación Interinstitucional de Proyectos: Coordinación del Equipo Técnico con diversas Instituciones: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, MML, y Otros.														15	25 al 31				Instituciones comprometidas en el Proceso, difusión de avisos, comunicados y otros	Equipo Técnico	
IV. FASE DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS																						
4.1	Taller Distrital de Validación y Aprobación de Acuerdos y Compromisos																		13	Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico	
4.2	Elección del Comité de Vigilancia																			17	Comité de Vigilancia Electo	GPV
4.3	Informe Final del PP 2017																			30	Documento del Proceso	GPVR