




Municipalidad Distrital de
Comas

**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE COMAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2019**

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					RESULTADO	RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
I. FASE PREPARATORIA																		
1.1	Difusión y Comunicación	4	15														Población informada (banners, volantes, pasacalles, paneles)	GCM, GPV, GIEyGE
1.2	Convocatoria Pública	4	15														Portal Institucional Diario Oficial El Peruano	GCM, GIEyGE
1.3	Taller de Sensibilización Organizaciones vecinales • Resultados del PP y las desigualdades entre hombres y mujeres. • Orientaciones para incorporar enfoque de género en los proyectos de inversión.	4	9														Población sensibilizada	GPV, SGAOS, GPPR
1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes	4	22														Libro de Actas de Agentes Participantes	GPV, SGAOS
	Capacitación Agentes Participantes • Alcances y Limitaciones del Proceso del Presupuesto Participativo en el Perú. INVIERTE PE, Cartera de Inversiones, Ficha Técnica de la Iniciativa de Proyecto. El PDLC y las prioridades para el desarrollo de nombres y mujeres.																Agentes Participantes adquieren conocimiento sobre el PP 2019	GPPR, GPV
	Presentación de Iniciativas de Inversión																Registro de iniciativas de inversión	SGIyCT
II. FASE DE CONCERTACIÓN																		
	Taller de Diagnostico Distrital y Priorización de Resultados: Presentación del PDLC (Visión, Objetivos Estratégicos), Rendición de Cuentas, asignación Presupuestaria PP 2018. Identificación y priorización de Problemas (Agentes Participantes de las 14 zonas territoriales del Distrito). • Aprobación de criterios para identificar intervenciones. • Identificación de Proyectos. Lugar: I.S.T. Carlos Cueto Fernandini, sito Av. Túpac Amaru Km. 8.5 - Comas.																Informe de Rendición de Cuentas, Estado Situacional y propuestas de Proyectos Viables	Todas las Unidades Orgánicas - Equipo Técnico





Municipalidad Distrital de
Comas

**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE COMAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2019**

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					RESULTADO	RESPONSABLES				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
2.2	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos: Evaluación Técnica de Proyectos a cargo del EQUIPO TECNICO.									18 - 22											Listado de Proyectos Viables	Equipo Técnico
III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO																						
3.1	Articulación Interinstitucional de Proyectos: Coordinación del Equipo Técnico con diversas Instituciones: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, MML, y Otros.											25 - 28									Instituciones comprometidas en el Proceso, difusión de avisos, comunicados y otros	Equipo Técnico
IV. FASE DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS																						
4.1	Taller Distrital de Validación y Aprobación de Acuerdos y Compromisos														6						Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico
4.2	Elección del Comité de Vigilancia																14				Comité de Vigilancia Electo	GPV
4.3	Informe Final del PP 2018																		20		Documento del Proceso	GPPR

